GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-179, TRECHO: SIMÃO DIAS / PINHÃO, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 24,40KM, NESTE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R($)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
		% VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)
1	MATERIAIS	5.705.113,95										
1.1	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	5.456.924,35	20%	1.091.384,87	20%	1.091.384,87	20%	1.091.384,87	10%	545.692,44	10%	545.692,44
1.2	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	248.189,60	20%	49.637,92	20%	49.637,92	20%	49.637,92	10%	24.818,96	10%	24.818,96
2	SERVIÇOS	12.552.940,90										
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	777.146,45	10,00%	77.714,65	10,00%	77.714,65	10,00%	77.714,65	10,00%	77.714,65	10,00%	77.714,65
2.2	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	47.543,18	100%	47.543,18								
2.3	CANTEIRO DE OBRAS	368.022,66	10,00%	36.802,27	10,00%	36.802,27	10,00%	36.802,27	10,00%	36.802,27	10,00%	36.802,27
2.4	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	17.904,00	50%	8.952,00								
2.5	SERVIÇOS PRELIMINARES	167.885,91	100%	167.885,91								
2.6	SINALIZAÇÃO DA OBRA	3.081,07	10,00%	308,11	10,00%	308,11	10,00%	308,11	10,00%	308,11	10,00%	308,11
2.7	TERRAPLENAGEM	10.546,56	50%	5.273,28	25%	2.636,64	25,00%	2.636,64				
2.8	PAVIMENTAÇÃO	8.582.117,15	20%	1.716.423,43	20%	1.716.423,43	20%	1.716.423,43	10%	858.211,72	10%	858.211,72
2.9	DRENAGEM	1.505.126,20	20%	301.025,24	20%	301.025,24	20%	301.025,24	10%	150.512,62	10%	150.512,62
2.10	SINALIZAÇÃO VERTICAL	104.354,90										
2.11	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	801.063,21										
2.12	OBRAS COMPLEMENTARES	114.469,61										
2.13	PROJETO DE SINALIZAÇÃO	53.680,00	50%	26.840,00	50%	26.840,00						
	TOTAL DA OBRA	18.258.054,85										
	PERCENTUAL SIMPLES			19,33%		18,09%		17,94%		9,28%		9,28%
	PERCENTUAL ACUMULADO			19,33%		37,42%		55,36%		64,64%		73,92%
	TOTAL SIMPLES			3.529.790,85		3.302.773,12		3.275.933,12		1.694.060,75		1.694.060,75
	TOTAL ACUMULADO			3.529.790,85		6.832.563,97		10.108.497,08		11.802.557,83		13.496.618,58

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-179, TRECHO: SIMÃO DIAS / PINHÃO, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 24,40KM, NESTE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R($)	MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10	
		% VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)
1	MATERIAIS	5.705.113,95										
1.1	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	5.456.924,35	10%	545.692,44	5%	272.846,22	5%	272.846,22				
1.2	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	248.189,60	10%	24.818,96	5%	12.409,48	5%	12.409,48				
2	SERVIÇOS	12.552.940,90										
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	777.146,45	10,00%	77.714,65	10,00%	77.714,65	10,00%	77.714,65	10,00%	77.714,65	10,00%	77.714,65
2.2	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	47.543,18										
2.3	CANTEIRO DE OBRAS	368.022,66	10,00%	36.802,27	10,00%	36.802,27	10,00%	36.802,27	10,00%	36.802,27	10,00%	36.802,27
2.4	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	17.904,00									50%	8.952,00
2.5	SERVIÇOS PRELIMINARES	167.885,91										
2.6	SINALIZAÇÃO DA OBRA	3.081,07	10,00%	308,11	10,00%	308,11	10,00%	308,11	10,00%	308,11	10,00%	308,11
2.7	TERRAPLENAGEM	10.546,56										
2.8	PAVIMENTAÇÃO	8.582.117,15	10%	858.211,72	5%	429.105,86	5%	429.105,86				
2.9	DRENAGEM	1.505.126,20	10%	150.512,62	5%	75.256,31	5%	75.256,31				
2.10	SINALIZAÇÃO VERTICAL	104.354,90					40%	41.741,96	30%	31.306,47	30%	31.306,47
2.11	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	801.063,21					40%	320.425,28	30%	240.318,96	30%	240.318,96
2.12	OBRAS COMPLEMENTARES	114.469,61							50%	57.234,81	50%	57.234,81
2.13	PROJETO DE SINALIZAÇÃO	53.680,00										
	TOTAL DA OBRA	18.258.054,85										
	PERCENTUAL SIMPLES		9,28%		4,95%		6,94%		2,43%		2,48%	
	PERCENTUAL ACUMULADO		83,20%		88,15%		95,09%		97,52%		100,00%	
	TOTAL SIMPLES		1.694.060,75		904.442,88		1.266.610,13		443.685,26		452.637,26	
	TOTAL ACUMULADO		15.190.679,33		16.095.122,21		17.361.732,34		17.805.417,59		18.258.054,85	