GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-470, TRECHO: ENTR. BR-101 (ESTÂNCIA) / ENTR. SE-100 (ABAÍS), COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 19,30 KM, NESTE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R($)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
		% VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)
1	MATERIAIS	4.358.488,23										
1.1	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	4.184.856,13	20%	836.971,23	20%	836.971,23	20%	836.971,23	10%	418.485,61	10%	418.485,61
1.2	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	173.632,10	20%	34.726,42	20%	34.726,42	20%	34.726,42	10%	17.363,21	10%	17.363,21
2	SERVIÇOS	10.269.397,92										
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	641.705,92	10%	64.170,59	10%	64.170,59	10%	64.170,59	10%	64.170,59	10%	64.170,59
2.2	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	48.901,74	100%	48.901,74								
2.3	CANTEIRO DE OBRAS	307.921,87	10%	30.792,19	10%	30.792,19	10%	30.792,19	10%	30.792,19	10%	30.792,19
2.4	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	13.608,00	50%	6.804,00								
2.5	SERVIÇOS PRELIMINARES	134.240,96	100%	134.240,96								
2.6	SINALIZAÇÃO DA OBRA	2.402,38	10%	240,24	10%	240,24	10%	240,24	10%	240,24	10%	240,24
2.7	TERRAPLENAGEM	8.602,74	50%	4.301,37	25%	2.150,69	25%	2.150,69				
2.8	PAVIMENTAÇÃO	7.141.461,29	20%	1.428.292,26	20%	1.428.292,26	20%	1.428.292,26	10%	714.146,13	10%	714.146,13
2.9	DRENAGEM	1.131.678,66	20%	226.335,73	20%	226.335,73	20%	226.335,73	10%	113.167,87	10%	113.167,87
2.10	SINALIZAÇÃO VERTICAL	87.437,69										
2.11	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	613.775,57										
2.12	OBRAS COMPLEMENTARES	94.647,77										
2.13	PROJETO DE SINALIZAÇÃO	43.013,33	50%	21.506,67	50%	21.506,67						
	TOTAL DA OBRA	14.627.886,15										
	PERCENTUAL SIMPLES			19,40%		18,08%		17,94%		9,29%		9,29%
	PERCENTUAL ACUMULADO			19,40%		37,48%		55,42%		64,70%		73,99%
	TOTAL SIMPLES			2.837.283,39		2.645.186,00		2.623.679,34		1.358.365,84		1.358.365,84

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-470, TRECHO: ENTR. BR-101 (ESTÂNCIA) / ENTR. SE-100 (ABAÍS), COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 19,30 KM, NESTE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R($)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
		% VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)
	TOTAL ACUMULADO			2.837.283,39		5.482.469,39		8.106.148,73		9.464.514,56		10.822.880,40

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-470, TRECHO: ENTR. BR-101 (ESTÂNCIA) / ENTR. SE-100 (ABAÍS), COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 19,30 KM, NESTE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R($)	MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10	
		% VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)
1	MATERIAIS	4.358.488,23										
1.1	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	4.184.856,13	10%	418.485,61	5%	209.242,81	5%	209.242,81				
1.2	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	173.632,10	10%	17.363,21	5%	8.681,61	5%	8.681,61				
2	SERVIÇOS	10.269.397,92										
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	641.705,92	10%	64.170,59	10%	64.170,59	10%	64.170,59	10%	64.170,59	10%	64.170,59
2.2	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	48.901,74										
2.3	CANTEIRO DE OBRAS	307.921,87	10%	30.792,19	10%	30.792,19	10%	30.792,19	10%	30.792,19	10%	30.792,19
2.4	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	13.608,00									50%	6.804,00
2.5	SERVIÇOS PRELIMINARES	134.240,96										
2.6	SINALIZAÇÃO DA OBRA	2.402,38	10%	240,24	10%	240,24	10%	240,24	10%	240,24	10%	240,24
2.7	TERRAPLENAGEM	8.602,74										
2.8	PAVIMENTAÇÃO	7.141.461,29	10%	714.146,13	5%	357.073,06	5%	357.073,06				
2.9	DRENAGEM	1.131.678,66	10%	113.167,87	5%	56.583,93	5%	56.583,93				
2.10	SINALIZAÇÃO VERTICAL	87.437,69					40%	34.975,08	30%	26.231,31	30%	26.231,31
2.11	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	613.775,57					40%	245.510,23	30%	184.132,67	30%	184.132,67
2.12	OBRAS COMPLEMENTARES	94.647,77							50%	47.323,89	50%	47.323,89
2.13	PROJETO DE SINALIZAÇÃO	43.013,33										
	TOTAL DA OBRA	14.627.886,15										
	PERCENTUAL SIMPLES			9,29%		4,97%		6,89%		2,41%		2,46%
	PERCENTUAL ACUMULADO			83,27%		88,24%		95,13%		97,54%		100,00%
	TOTAL SIMPLES			1.358.365,84		726.784,43		1.007.269,73		352.890,88		359.694,88

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-470, TRECHO: ENTR. BR-101 (ESTÂNCIA) / ENTR. SE-100 (ABAÍS), COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 19,30 KM, NESTE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R($)	MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10	
		% VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)
	TOTAL ACUMULADO			12.181.246,23		12.908.030,66		13.915.300,39		14.268.191,27		14.627.886,15