LOTE 01: FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ EM RUAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

SEDURBS - Sec. de Est. Des. Urbano e Sustentabil
Rua Vila Cristina - CNPJ : 13.128.798/0026-51

Cod. Empreendimento: 00508
BDI: 14,02%
Ref : Novembro/2019 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	**FORNECIMENTO DE MATERIAL**	100	4.610.265,66	8,34	384.496,16	8,34	384.496,16	8,34	384.496,16	8,34	384.496,16	8,33	384.035,13
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	4.610.265,66	8,34	384.496,16	8,34	384.496,16	8,34	384.496,16	8,34	384.496,16	8,33	384.035,13
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	4.610.265,66	8,34	384.496,16	16,68	768.992,32	25,02	1.153.488,48	33,36	1.537.984,64	41,69	1.922.019,77