LOTE 01: FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ EM RUAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

SEDURBS - Sec. de Est. Des. Urbano e Sustentabil
Rua Vila Cristina - CNPJ : 13.128.798/0026-51

Cod. Empreendimento: 00508
BDI: 14,02%
Ref : Novembro/2019 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	**FORNECIMENTO DE MATERIAL**	100	4.610.265,66	8,33	384.035,13	8,33	384.035,13	8,33	384.035,13	8,33	384.035,13	8,33	384.035,13
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	4.610.265,66	8,33	384.035,13	8,33	384.035,13	8,33	384.035,13	8,33	384.035,13	8,33	384.035,13
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	4.610.265,66	50,02	2.306.054,90	58,35	2.690.090,03	66,68	3.074.125,16	75,01	3.458.160,29	83,34	3.842.195,42