LOTE 01: FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ EM RUAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

SEDURBS - Sec. de Est. Des. Urbano e Sustentabil
Rua Vila Cristina - CNPJ : 13.128.798/0026-51

Cod. Empreendimento: 00508
BDI: 14,02%
Ref : Novembro/2019 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	**FORNECIMENTO DE MATERIAL**	100	4.610.265,66	8,33	384.035,13	8,33	384.035,11						
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	4.610.265,66	8,33	384.035,13	8,33	384.035,11						
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	4.610.265,66	91,67	4.226.230,55	100,00	4.610.265,66						