LOTE 01: PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ EM RUAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00552

SEDURBS - Sec. de Est. Des. Urbano e Sustentabil

Rua Vila Cristina - CNPJ : 13.128.798/0026-51

Ref : Novembro/2019 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	**PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ**	100	5.101.173,45	8,34	425.437,86	8,34	425.437,86	8,34	425.437,86	8,34	425.437,86	8,33	424.927,75
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	5.101.173,45	8,34	425.437,86	8,34	425.437,86	8,34	425.437,86	8,34	425.437,86	8,33	424.927,75
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	5.101.173,45	8,34	425.437,86	16,68	850.875,72	25,02	1.276.313,58	33,36	1.701.751,44	41,69	2.126.679,19