LOTE 01: PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ EM RUAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00552

SEDURBS - Sec. de Est. Des. Urbano e Sustentabil

Rua Vila Cristina - CNPJ : 13.128.798/0026-51

Ref : Novembro/2019 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	**PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ**	100	5.101.173,45	8,33	424.927,75	8,33	424.927,75	8,33	424.927,75	8,33	424.927,75	8,33	424.927,75
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	5.101.173,45	8,33	424.927,75	8,33	424.927,75	8,33	424.927,75	8,33	424.927,75	8,33	424.927,75
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	5.101.173,45	50,02	2.551.606,94	58,35	2.976.534,69	66,68	3.401.462,44	75,01	3.826.390,19	83,34	4.251.317,94