LOTE 01: PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ EM RUAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00552

SEDURBS - Sec. de Est. Des. Urbano e Sustentabil

Rua Vila Cristina - CNPJ : 13.128.798/0026-51

Ref : Novembro/2019 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	**PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ**	100	5.101.173,45	8,33	424.927,75	8,33	424.927,76						
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	5.101.173,45	8,33	424.927,75	8,33	424.927,76						
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	5.101.173,45	91,67	4.676.245,69	100,00	5.101.173,45						