LOTE 02: FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ EM RUAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00550

BDI: 14,02%

Ref : Novembro/2019 Moeda : R$

SEDURBS - Sec. de Est. Des. Urbano e Sustentabil

Rua Vila Cristina - CNPJ : 13.128.798/0026-51

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	**FORNECIMENTO DE MATERIAL**	100	2.881.421,76	8,34	240.310,57	8,34	240.310,57	8,34	240.310,57	8,34	240.310,57	8,33	240.022,43
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	2.881.421,76	8,34	240.310,57	8,34	240.310,57	8,34	240.310,57	8,34	240.310,57	8,33	240.022,43
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	2.881.421,76	8,34	240.310,57	16,68	480.621,14	25,02	720.931,71	33,36	961.242,28	41,69	1.201.264,71