LOTE 02: FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ EM RUAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

SEDURBS - Sec. de Est. Des. Urbano e Sustentabil
Rua Vila Cristina - CNPJ : 13.128.798/0026-51

Cod. Empreendimento: 00550
BDI: 14,02%
Ref : Novembro/2019 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	**FORNECIMENTO DE MATERIAL**	100	2.881.421,76	8,33	240.022,43	8,33	240.022,43	8,33	240.022,43	8,33	240.022,43	8,33	240.022,43
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	2.881.421,76	8,33	240.022,43	8,33	240.022,43	8,33	240.022,43	8,33	240.022,43	8,33	240.022,43
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	2.881.421,76	50,02	1.441.287,14	58,35	1.681.309,57	66,68	1.921.332,00	75,01	2.161.354,43	83,34	2.401.376,86