LOTE 02: PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ EM RUAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00553

SEDURBS - Sec. de Est. Des. Urbano e Sustentabil

Rua Vila Cristina - CNPJ : 13.128.798/0026-51

Ref : Novembro/2019 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	**PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ**	100	3.203.718,93	54,70	1.752.503,28	4,12	132.043,85	4,12	132.043,85	4,12	132.043,85	4,12	131.885,52
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	3.203.718,93	54,70	1.752.503,28	4,12	132.043,85	4,12	132.043,85	4,12	132.043,85	4,12	131.885,52
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	3.203.718,93	54,70	1.752.503,28	58,82	1.884.547,13	62,94	2.016.590,98	67,06	2.148.634,83	71,18	2.280.520,35