LOTE 02: PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ EM RUAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00553

SEDURBS - Sec. de Est. Des. Urbano e Sustentabil

Rua Vila Cristina - CNPJ : 13.128.798/0026-51

Ref : Novembro/2019 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	**PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ**	100	3.203.718,93	4,12	131.885,52	4,12	131.885,52	4,12	131.885,52	4,12	131.885,52	4,12	131.885,52
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	3.203.718,93	4,12	131.885,52	4,12	131.885,52	4,12	131.885,52	4,12	131.885,52	4,12	131.885,52
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	3.203.718,93	75,30	2.412.405,87	79,42	2.544.291,39	83,54	2.676.176,91	87,66	2.808.062,43	91,78	2.939.947,95