LOTE 02: PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ EM RUAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00553

SEDURBS - Sec. de Est. Des. Urbano e Sustentabil

Rua Vila Cristina - CNPJ : 13.128.798/0026-51

Ref : Novembro/2019 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	**PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ**	100	3.203.718,93	4,12	131.885,52	4,10	131.885,46						
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	3.203.718,93	4,12	131.885,52	4,10	131.885,46						
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	3.203.718,93	95,90	3.071.833,47	100,00	3.203.718,93						