LOTE 03: FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ EM RUAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

SEDURBS - Sec. de Est. Des. Urbano e Sustentabil
Rua Vila Cristina - CNPJ : 13.128.798/0026-51

Cod. Empreendimento: 00551
BDI: 14,02%
Ref : Novembro/2019 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	**FORNECIMENTO DE MATERIAL**	100	2.113.036,51	8,34	176.227,24	8,34	176.227,24	8,34	176.227,24	8,34	176.227,24	8,33	176.015,94
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	2.113.036,51	8,34	176.227,24	8,34	176.227,24	8,34	176.227,24	8,34	176.227,24	8,33	176.015,94
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	2.113.036,51	8,34	176.227,24	16,68	352.454,48	25,02	528.681,72	33,36	704.908,96	41,69	880.924,90