LOTE 03: FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ EM RUAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

SEDURBS - Sec. de Est. Des. Urbano e Sustentabil
Rua Vila Cristina - CNPJ : 13.128.798/0026-51

Cod. Empreendimento: 00551
BDI: 14,02%
Ref : Novembro/2019 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	**FORNECIMENTO DE MATERIAL**	100	2.113.036,51	8,33	176.015,94	8,33	176.015,94	8,33	176.015,94	8,33	176.015,94	8,33	176.015,94
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	2.113.036,51	8,33	176.015,94	8,33	176.015,94	8,33	176.015,94	8,33	176.015,94	8,33	176.015,94
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	2.113.036,51	50,02	1.056.940,84	58,35	1.232.956,78	66,68	1.408.972,72	75,01	1.584.988,66	83,34	1.761.004,60