LOTE 03: PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ EM RUAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00554

SEDURBS - Sec. de Est. Des. Urbano e Sustentabil

Rua Vila Cristina - CNPJ : 13.128.798/0026-51

Ref : Novembro/2019 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	**PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ**	100	2.382.025,12	54,07	1.287.866,45	4,18	99.555,77	4,18	99.555,77	4,18	99.555,77	4,17	99.436,41
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	2.382.025,12	54,07	1.287.866,45	4,18	99.555,77	4,18	99.555,77	4,18	99.555,77	4,17	99.436,41
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	2.382.025,12	54,07	1.287.866,45	58,25	1.387.422,22	62,43	1.486.977,99	66,61	1.586.533,76	70,78	1.685.970,17