LOTE 03: PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ EM RUAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00554

SEDURBS - Sec. de Est. Des. Urbano e Sustentabil

Rua Vila Cristina - CNPJ : 13.128.798/0026-51

Ref : Novembro/2019 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	**PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ**	100	2.382.025,12	4,17	99.436,41	4,17	99.436,41	4,17	99.436,41	4,17	99.436,41	4,17	99.436,41
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	2.382.025,12	4,17	99.436,41	4,17	99.436,41	4,17	99.436,41	4,17	99.436,41	4,17	99.436,41
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	2.382.025,12	74,95	1.785.406,58	79,12	1.884.842,99	83,29	1.984.279,40	87,46	2.083.715,81	91,63	2.183.152,22