LOTE 03: PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ EM RUAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00554

SEDURBS - Sec. de Est. Des. Urbano e Sustentabil

Rua Vila Cristina - CNPJ : 13.128.798/0026-51

Ref : Novembro/2019 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	**PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ**	100	2.382.025,12	4,17	99.436,41	4,20	99.436,49						
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	2.382.025,12	4,17	99.436,41	4,20	99.436,49						
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	2.382.025,12	95,80	2.282.588,63	100,00	2.382.025,12						