GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-285, TRECHO: ENTR. SE-160 (PEDRINHAS) / ENTR. SE-170 (RIACHÃO DO DANTAS), COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 16,86 KM, NESTE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R($)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
		% VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)
1	MATERIAIS	3.801.334,85										
1.1	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	3.655.837,05	20%	731.167,41	20%	731.167,41	20%	731.167,41	10%	365.583,71	10%	365.583,71
1.2	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	145.497,80	20%	29.099,56	20%	29.099,56	20%	29.099,56	10%	14.549,78	10%	14.549,78
2	SERVIÇOS	8.897.743,59										
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	558.410,53	10%	55.841,05	10%	55.841,05	10%	55.841,05	10%	55.841,05	10%	55.841,05
2.2	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	48.901,74	100%	48.901,74								
2.3	CANTEIRO DE OBRAS	264.163,59	10%	26.416,36	10%	26.416,36	10%	26.416,36	10%	26.416,36	10%	26.416,36
2.4	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	11.340,00	50%	5.670,00								
2.5	SERVIÇOS PRELIMINARES	117.269,56	100%	117.269,56								
2.6	SINALIZAÇÃO DA OBRA	2.160,94	10%	216,09	10%	216,09	10%	216,09	10%	216,09	10%	216,09
2.7	TERRAPLENAGEM	7.515,12	50%	3.757,56	25%	1.878,78	25%	1.878,78				
2.8	PAVIMENTAÇÃO	6.165.167,17	20%	1.233.033,43	20%	1.233.033,43	20%	1.233.033,43	10%	616.516,72	10%	616.516,72
2.9	DRENAGEM	988.656,09	20%	197.731,22	20%	197.731,22	20%	197.731,22	10%	98.865,61	10%	98.865,61
2.10	SINALIZAÇÃO VERTICAL	76.441,22										
2.11	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	536.192,85										
2.12	OBRAS COMPLEMENTARES	83.949,40										
2.13	PROJETO DE SINALIZAÇÃO	37.575,38	50%	18.787,69	50%	18.787,69						
	TOTAL DA OBRA	12.699.078,44										
	PERCENTUAL SIMPLES			19,43%		18,07%		17,92%		9,28%		9,28%
	PERCENTUAL ACUMULADO			19,43%		37,50%		55,42%		64,69%		73,97%
	TOTAL SIMPLES			2.467.891,68		2.294.171,60		2.275.383,91		1.177.989,32		1.177.989,32
	TOTAL ACUMULADO			2.467.891,68		4.762.063,28		7.037.447,18		8.215.436,50		9.393.425,82

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-285, TRECHO: ENTR. SE-160 (PEDRINHAS) / ENTR. SE-170 (RIACHÃO DO DANTAS), COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 16,86 KM, NESTE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R($)	MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10	
		% VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)
1	MATERIAIS	3.801.334,85										
1.1	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	3.655.837,05	10%	365.583,71	5%	182.791,85	5%	182.791,85				
1.2	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	145.497,80	10%	14.549,78	5%	7.274,89	5%	7.274,89				
2	SERVIÇOS	8.897.743,59										
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	558.410,53	10%	55.841,05	10%	55.841,05	10%	55.841,05	10%	55.841,05	10%	55.841,05
2.2	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	48.901,74										
2.3	CANTEIRO DE OBRAS	264.163,59	10%	26.416,36	10%	26.416,36	10%	26.416,36	10%	26.416,36	10%	26.416,36
2.4	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	11.340,00									50%	5.670,00
2.5	SERVIÇOS PRELIMINARES	117.269,56										
2.6	SINALIZAÇÃO DA OBRA	2.160,94	10%	216,09	10%	216,09	10%	216,09	10%	216,09	10%	216,09
2.7	TERRAPLENAGEM	7.515,12										
2.8	PAVIMENTAÇÃO	6.165.167,17	10%	616.516,72	5%	308.258,36	5%	308.258,36				
2.9	DRENAGEM	988.656,09	10%	98.865,61	5%	49.432,80	5%	49.432,80				
2.10	SINALIZAÇÃO VERTICAL	76.441,22					40%	30.576,49	30%	22.932,37	30%	22.932,37
2.11	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	536.192,85					40%	214.477,14	30%	160.857,86	30%	160.857,86
2.12	OBRAS COMPLEMENTARES	83.949,40							50%	41.974,70	50%	41.974,70
2.13	PROJETO DE SINALIZAÇÃO	37.575,38										
	TOTAL DA OBRA	12.699.078,44										
	PERCENTUAL SIMPLES			9,28%		4,96%		6,89%		2,43%		2,47%
	PERCENTUAL ACUMULADO			83,25%		88,21%		95,10%		97,53%		100,00%
	TOTAL SIMPLES			1.177.989,32		630.231,41		875.285,04		308.238,43		313.908,43
	TOTAL ACUMULADO			10.571.415,14		11.201.646,55		12.076.931,59		12.385.170,01		12.699.078,44