GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-065 (JOÃO BEBE ÁGUA), TRECHO: CONJ. BRIGADEIRO EDUARDO GOMES / SÃO CRISTÓVÃO, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 13,00KM, NESTE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R($)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
		% VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)
1	MATERIAIS	3.036.901,83								
1.1	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	2.907.390,39	20%	581.478,08	20%	581.478,08	20%	581.478,08	20%	581.478,08
1.2	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	129.511,44	20%	25.902,29	20%	25.902,29	20%	25.902,29	20%	25.902,29
2	SERVIÇOS	6.630.324,92								
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	444.444,19	12,50%	55.555,52	12,50%	55.555,52	12,50%	55.555,52	12,50%	55.555,52
2.2	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	43.459,02	100%	43.459,02						
2.3	CANTEIRO DE OBRAS	197.881,55	12,50%	24.735,19	12,50%	24.735,19	12,50%	24.735,19	12,50%	24.735,19
2.4	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	9.072,00	50%	4.536,00						
2.5	SERVIÇOS PRELIMINARES	91.271,44	100%	91.271,44						
2.6	SINALIZAÇÃO DA OBRA	1.721,70	12,50%	215,21	12,50%	215,21	12,50%	215,21	12,50%	215,21
2.7	TERRAPLENAGEM	5.713,54	50%	2.856,77	50%	2.856,77				
2.8	PAVIMENTAÇÃO	4.440.377,65	20%	888.075,53	20%	888.075,53	20%	888.075,53	20%	888.075,53
2.9	DRENAGEM	812.327,75	20%	162.465,55	20%	162.465,55	20%	162.465,55	20%	162.465,55
2.10	SINALIZAÇÃO VERTICAL	56.323,41								
2.11	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	432.349,06								
2.12	OBRAS COMPLEMENTARES	66.410,90								
2.13	PROJETO DE SINALIZAÇÃO	28.972,71	50%	14.486,36	50%	14.486,36				
TOTAL DA OBRA		9.667.226,75								
	PERCENTUAL SIMPLES			19,60%		18,16%		17,98%		17,98%
	PERCENTUAL ACUMULADO			19,60%		37,76%		55,75%		73,73%
	TOTAL SIMPLES			1.895.036,96		1.755.770,50		1.738.427,38		1.738.427,38
	TOTAL ACUMULADO			1.895.036,96		3.650.807,46		5.389.234,84		7.127.662,21

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-065 (JOÃO BEBE ÁGUA), TRECHO: CONJ. BRIGADEIRO EDUARDO GOMES / SÃO CRISTÓVÃO, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 13,00KM, NESTE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R($)	MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
		% VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)
1	MATERIAIS	3.036.901,83								
1.1	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	2.907.390,39	10%	290.739,04	10%	290.739,04				
1.2	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	129.511,44	10%	12.951,14	10%	12.951,14				
2	SERVIÇOS	6.630.324,92								
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	444.444,19	12,50%	55.555,52	12,50%	55.555,52	12,50%	55.555,52	12,50%	55.555,52
2.2	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	43.459,02								
2.3	CANTEIRO DE OBRAS	197.881,55	12,50%	24.735,19	12,50%	24.735,19	12,50%	24.735,19	12,50%	24.735,19
2.4	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	9.072,00							50%	4.536,00
2.5	SERVIÇOS PRELIMINARES	91.271,44								
2.6	SINALIZAÇÃO DA OBRA	1.721,70	12,50%	215,21	12,50%	215,21	12,50%	215,21	12,50%	215,21
2.7	TERRAPLENAGEM	5.713,54								
2.8	PAVIMENTAÇÃO	4.440.377,65	10%	444.037,77	10%	444.037,77				
2.9	DRENAGEM	812.327,75	10%	81.232,78	10%	81.232,78				
2.10	SINALIZAÇÃO VERTICAL	56.323,41			40%	22.529,36	30%	16.897,02	30%	16.897,02
2.11	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	432.349,06			40%	172.939,62	30%	129.704,72	30%	129.704,72
2.12	OBRAS COMPLEMENTARES	66.410,90					50%	33.205,45	50%	33.205,45
2.13	PROJETO DE SINALIZAÇÃO	28.972,71								
	TOTAL DA OBRA	9.667.226,75								
	PERCENTUAL SIMPLES			9,41%		11,43%		2,69%		2,74%
	PERCENTUAL ACUMULADO			83,14%		94,57%		97,26%		100,00%
	TOTAL SIMPLES			909.466,65		1.104.935,64		260.313,12		264.849,12
	TOTAL ACUMULADO			8.037.128,87		9.142.064,51		9.402.377,63		9.667.226,75