GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-240, TRECHO: ENTR. SE -170 (MOITA BONITA) / ENTR. SE-339 (POVOADO SERRA DO MACHADO), COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 5,50KM, NESTE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R($)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
		% VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)
1	MATERIAIS	1.162.644,80						
1.1	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	1.108.385,07	25%	277.096,27	25%	277.096,27	25%	277.096,27
1.2	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	54.259,73	25%	13.564,93	25%	13.564,93	25%	13.564,93
2	SERVIÇOS	2.334.457,51						
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	173.818,50	17%	29.549,15	17%	29.549,15	17%	29.549,15
2.2	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	38.755,68	100%	38.755,68				
2.3	CANTEIRO DE OBRAS	73.135,79	17%	12.433,08	17%	12.433,08	17%	12.433,08
2.4	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	3.402,00	50%	1.701,00				
2.5	SERVIÇOS PRELIMINARES	36.020,81	100%	36.020,81				
2.6	SINALIZAÇÃO DA OBRA	785,43	17%	133,52	17%	133,52	17%	133,52
2.7	TERRAPLENAGEM	2.775,00	50%	1.387,50	50%	1.387,50		
2.8	PAVIMENTAÇÃO	1.412.486,60	25%	353.121,65	25%	353.121,65	25%	353.121,65
2.9	DRENAGEM	311.991,28	25%	77.997,82	25%	77.997,82	25%	77.997,82
2.10	SINALIZAÇÃO VERTICAL	23.829,14						
2.11	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	210.503,21						
2.12	OBRAS COMPLEMENTARES	34.696,38						
2.13	PROJETO DE SINALIZAÇÃO	12.257,69	50%	6.128,85	50%	6.128,85		
	TOTAL DA OBRA	3.497.102,31						
	PERCENTUAL SIMPLES			24,25%		22,06%		21,84%
	PERCENTUAL ACUMULADO			24,25%		46,30%		68,15%
	TOTAL SIMPLES			847.890,26		771.412,77		763.896,42
	TOTAL ACUMULADO			847.890,26		1.619.303,02		2.383.199,45

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-240, TRECHO: ENTR. SE -170 (MOITA BONITA) / ENTR. SE-339 (POVOADO SERRA DO MACHADO), COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 5,50KM, NESTE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R($)	MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		% VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)
1	MATERIAIS	1.162.644,80						
1.1	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	1.108.385,07	25%	277.096,27				
1.2	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	54.259,73	25%	13.564,93				
2	SERVIÇOS	2.334.457,51						
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	173.818,50	17%	29.549,15	16%	27.810,96	16%	27.810,96
2.2	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	38.755,68						
2.3	CANTEIRO DE OBRAS	73.135,79	17%	12.433,08	16%	11.701,73	16%	11.701,73
2.4	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	3.402,00					50%	1.701,00
2.5	SERVIÇOS PRELIMINARES	36.020,81						
2.6	SINALIZAÇÃO DA OBRA	785,43	17%	133,52	16%	125,67	16%	125,67
2.7	TERRAPLENAGEM	2.775,00						
2.8	PAVIMENTAÇÃO	1.412.486,60	25%	353.121,65				
2.9	DRENAGEM	311.991,28	25%	77.997,82				
2.10	SINALIZAÇÃO VERTICAL	23.829,14			50%	11.914,57	50%	11.914,57
2.11	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	210.503,21			50%	105.251,61	50%	105.251,61
2.12	OBRAS COMPLEMENTARES	34.696,38			50%	17.348,19	50%	17.348,19
2.13	PROJETO DE SINALIZAÇÃO	12.257,69						
	TOTAL DA OBRA	3.497.102,31						
	PERCENTUAL SIMPLES		21,84%		4,98%		5,03%	
	PERCENTUAL ACUMULADO		89,99%		94,97%		100,00%	
	TOTAL SIMPLES		763.896,42		174.152,72		175.853,72	
	TOTAL ACUMULADO		3.147.095,87		3.321.248,59		3.497.102,31	