GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-179, TRECHO: PINHÃO / BR-235, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 10,00KM, NESTE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R($)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
		% VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)
1	MATERIAIS	2.342.211,31								
1.1	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	2.236.442,56	20%	447.288,51	20%	447.288,51	20%	447.288,51	20%	447.288,51
1.2	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	105.768,75	20%	21.153,75	20%	21.153,75	20%	21.153,75	20%	21.153,75
2	SERVIÇOS	5.150.721,88								
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	371.101,27	12,50%	46.387,66	12,50%	46.387,66	12,50%	46.387,66	12,50%	46.387,66
2.2	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	43.459,02	100%	43.459,02						
2.3	CANTEIRO DE OBRAS	156.932,93	12,50%	19.616,62	12,50%	19.616,62	12,50%	19.616,62	12,50%	19.616,62
2.4	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	7.371,00	50%	3.685,50						
2.5	SERVIÇOS PRELIMINARES	70.208,80	100%	70.208,80						
2.6	SINALIZAÇÃO DA OBRA	1.249,53	12,50%	156,19	12,50%	156,19	12,50%	156,19	12,50%	156,19
2.7	TERRAPLENAGEM	4.395,03	50%	2.197,52	50%	2.197,52				
2.8	PAVIMENTAÇÃO	3.419.572,88	20%	683.914,58	20%	683.914,58	20%	683.914,58	20%	683.914,58
2.9	DRENAGEM	624.867,50	20%	124.973,50	20%	124.973,50	20%	124.973,50	20%	124.973,50
2.10	SINALIZAÇÃO VERTICAL	43.325,70								
2.11	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	332.576,20								
2.12	OBRAS COMPLEMENTARES	53.375,32								
2.13	PROJETO DE SINALIZAÇÃO	22.286,70	50%	11.143,35	50%	11.143,35				
	TOTAL DA OBRA	7.492.933,19								
	PERCENTUAL SIMPLES			19,67%		18,11%		17,93%		17,93%
	PERCENTUAL ACUMULADO			19,67%		37,78%		55,71%		73,64%
	TOTAL SIMPLES			1.474.184,99		1.356.831,67		1.343.490,80		1.343.490,80
	TOTAL ACUMULADO			1.474.184,99		2.831.016,66		4.174.507,46		5.517.998,27

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-179, TRECHO: PINHÃO / BR-235, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 10,00KM, NESTE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R($)	MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
		% VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)
1	MATERIAIS	2.342.211,31								
1.1	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	2.236.442,56	10%	223.644,26	10%	223.644,26				
1.2	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	105.768,75	10%	10.576,88	10%	10.576,88				
2	SERVIÇOS	5.150.721,88								
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	371.101,27	12,50%	46.387,66	12,50%	46.387,66	12,50%	46.387,66	12,50%	46.387,66
2.2	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	43.459,02								
2.3	CANTEIRO DE OBRAS	156.932,93	12,50%	19.616,62	12,50%	19.616,62	12,50%	19.616,62	12,50%	19.616,62
2.4	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	7.371,00							50%	3.685,50
2.5	SERVIÇOS PRELIMINARES	70.208,80								
2.6	SINALIZAÇÃO DA OBRA	1.249,53	12,50%	156,19	12,50%	156,19	12,50%	156,19	12,50%	156,19
2.7	TERRAPLENAGEM	4.395,03								
2.8	PAVIMENTAÇÃO	3.419.572,88	10%	341.957,29	10%	341.957,29				
2.9	DRENAGEM	624.867,50	10%	62.486,75	10%	62.486,75				
2.10	SINALIZAÇÃO VERTICAL	43.325,70			40%	17.330,28	30%	12.997,71	30%	12.997,71
2.11	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	332.576,20			40%	133.030,48	30%	99.772,86	30%	99.772,86
2.12	OBRAS COMPLEMENTARES	53.375,32					50%	26.687,66	50%	26.687,66
2.13	PROJETO DE SINALIZAÇÃO	22.286,70								
	TOTAL DA OBRA	7.492.933,19								
	PERCENTUAL SIMPLES			9,41%		11,41%		2,74%		2,79%
	PERCENTUAL ACUMULADO			83,05%		94,46%		97,21%		100,00%
	TOTAL SIMPLES			704.825,64		855.186,40		205.618,70		209.304,20
	TOTAL ACUMULADO			6.222.823,90		7.078.010,30		7.283.628,99		7.492.933,19